


Số: 598 /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình

Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 443/BC-STC ngày 19/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận.
2. Chủ đầu tư: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận.
3. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ninh Thuận.
4. Nguồn vốn thực hiện: theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh về phân bổ và giao danh mục chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2010.
5. Thời gian thực hiện: năm 2009 - 2010.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Giá trị thẩm tra	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
- Vốn XDCB tập trung 2010	197.749.070	20.000.000	177.749.070
Tổng số	197.749.070	20.000.000	177.749.070

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
- Xây dựng	4.775.031.805	0
- Quản lý dự án	119.328.518	29.832.130
- Tư vấn đầu tư	402.408.160	166.842.450
- Chi phí khác	58.731.403	1.074.490
- Dự phòng	267.774.994	0
Tổng số:	5.623.274.880	197.749.070

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
- Vốn XDCB tập trung 2010	197.749.070	
Tổng số	197.749.070	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11/12/2015 là:

- Tổng nợ phải trả: 177.749.070 đồng.

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

(Đính kèm bảng chi tiết)

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị hạch toán tài sản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Ninh Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 2

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐ, QHXD;
- Lưu: VT. HXN.



Lê Văn Bình


PHÒNG TÀI CHÍNH TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TRÌNH Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc hội liên hiệp phụ nữ Ninh Thuận
 (Tính đến ngày 11/12/2015)

(Đơn vị: đồng)

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị Quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	Cty CP tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận	Lập BCKTKT	147.647.767	9.000.000	138.647.767	0	
2		Chi phí đo vẽ khảo sát lần 2	0	0	-	0	
3	Cty TNHH tư vấn đầu tư Gia Cát	Thẩm tra thiết kế BVTC- DT	19.194.683	11.000.000	8.194.683	0	
4		Chi phí BQL DA	29.832.130	0	29.832.130	0	
5	Sở Xây dựng	Thẩm định BC KTKT	1.074.490	0	1.074.490	0	
Tổng số			197.749.070	20.000.000	177.749.070	0	